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• Nytt kunstisanlegg med kunstgress som toppdekke over eksisterende 

grusbane, slik at Haslum Idrettspark fremstår med en kunstfrosset bandybane 

på vinteren og to kunstgressbaner på sommeren. På sikt kan kunstisanlegget 

benyttes til oppvarming av kunstgresset på vinteren.

• Finansiering:

Entreprisekostnad: kr.   9.000.000

Totalkost eks mva: kr. 11.200.000

Kommunalt tilskudd: kr.   3.000.000

Spillemidler: kr.   2.800.000

Dugnad: kr.      900.000

Økning av treningsavgifter bandy /fotball (over 3 år): kr.      600.000

Oppsparte midler, bandy/fotball: kr.      400.000

Sum nødvendig resterende egenkapital: kr    3.500.000

• Det er etablert en finansieringskomité som skal presentere en plan for 

innhenting av nødvendig resterende egenkapital. En ser for seg en løsning 

basert på andelsbrev, gaver og rabatter, men hvor deler av den resterende

egenkapitalen også kan lånefinansieres.

• Drift av anlegget:

• Driftskostnad kr. 550.000

• Driftsinntekter* kr. 580.000

* Økte treningsavgifter bandy og fotball kr. 250.000, økt aktivitet kr. 150.000, 

driftstilskudd kr. 140.000, utleie kr. 40.000. ØHILbandy ønsker å dele banen med oss 

– vil kunne gi ca. kr. 140.000 i merinntekter som ikke er tatt med over.
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• Bandy- og fotballgruppa står sammen bak Haslum Fleridrettspark. 

Prosjektet er forankret i Haslum IL sitt hovedstyre.

– Forprosjekt og mulighetsstudie over 3 år

• Selv med de nye kunstisbanene på Snarøya og Høvik, samt anlegget på

Hauger, får ikke Haslum Bandy nok treningstimer i løpet av sesongen.

– Behov minst 30 treningstimer per uke  – får i dag ned mot 6.

• Fotballgruppa har i dag et prekært problem med nok treningsbaner både på

vinterstid og sommerstid.

– På sommeren er det generelt for lite treningskapasitet. 

Oppgradering fra grus til kunstgress på en bane vil gi mulighet for:

• Treningstid og kampavvikling for de eldre og yngre lagene på kunstgress

• Mulighet for prioritet for leie av tid på ØHIL’s planlagte undervarmede kunstgressbane

• Bra beliggenhet - oppbygging/fundamentering av grusbanen.

– Banen har stått seg meget bra siden 2003 og har svært lite setninger

– Uttalelse fra Ing. Thorvaldsen som er positiv
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